

Nr.	Vorgangname	Dauer	06														
			Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov					
			2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44
1	Wäsche Störmede	81 Tage							16.05.								28.08.
2	Abstimmung mit A. Vollmer	1 Tag							16.05.								
3	Aushebung Bestände (Baggerarbeiten)	2 Tage							18.05.								
4	Bestandsaufnahme Arbeitseinsatz 1	3 Tage							22.05.								
5	Konzepterstellung	10 Tage							25.05.								
6	Arbeitseinsatz 2	2 Tage							09.06.								
7	Arbeitseinsatz 3	2 Tage							23.06.								
8	Arbeitseinsatz 4	2 Tage							14.07.								
9	Arbeitseinsatz 5	2 Tage							04.08.								
10	Begehung Kommission	2 Tage							11.08.								
11	Einweihungsveranstaltung	2 Tage							26.08.								
12	Feierlichkeiten in/um Störmede	79 Tage							10.06.								17.09.
13	Schützenfest Ehringhausen	2 Tage							10.06.								
14	Fronleichnam	1 Tag							15.06.								
15	Schützenfest Langeneicke	2 Tage							24.06.								
16	Schützenfest Sebastianer	1 Tag							30.06.								
17	Lobetag	1 Tag							03.07.								
18	Fahnenwegbringen	1 Tag							04.07.								
19	Schützenfest Störmede	3 Tage							07.07.								
20	Schützenfest Westernkotten	3 Tage							14.07.								
21	Kreisschützenfest Langeneicke	1 Tag															17.09.
22	Sommerferien	89 Tage?							24.06.								13.10.